

Projektbeskrivning Boktipsdatabas för folkbibliotek

Sammanfattning

Under 2005 genomfördes och slutrapporterades projektet att bygga upp en boktipsdatabas för biblioteken i Västra Götaland. Boktips.net – som är namnet på den gemensamma webbplatsen – är nu i drift och allt fler bibliotek anluter sig till boktipssamarbetet.

I en andra fas av projektet vill Regionbibliotek Västra Götaland tillsammans med Länsbibliotek Skåne och Länsbibliotek Västernorrland:

- ? Utveckla databasen så att det blir möjligt för alla intresserade folkbibliotek - i första hand i dessa län/regioner - att använda den, men i en förlängning låta den bli en öppen och fri tjänst som fungerar med ett minimum av central administration över hela landet,
- ? Prova nya tekniska lösningar och landvinningar som ger förbättrad kommunikation med, och ökad service till användarna.
- ? Genom utbildningsinsatser i form av kurser, workshops i annotations- och recensionsskrivande, stärka och utveckla bibliotekarier i deras yrkesroll som skribenter med ett läsfrämjande uppdrag.
- ? Genom att bredda tillgången till databasen, öka tillgängligheten för allmänheten, gällande information och inspiration om litteratur och läsning, och bibliotekens tjänster.

Projektledare

I den första, nu avslutade fasen av boktipsprojektet var fokus på en teknisk lösning som rationaliserar en produktionsprocess, möjliggör gemensam lagring av boktips med ett flertal olika publiceringsalternativ. Vi har försökt undvika att skapa trösklar för boktipsskrivandet – det viktiga initialt har varit att stimulera användningen av tjänsten.

Implicit i diskussionerna har det dock hela tiden funnits med att bibliotekens boktips innebär ett kvalitetsurval; en särskild möjlighet att sprida den smala, den litteraturstödda, den lite ”okända”, och den äldre litteraturen – förutom bra nyutkommen intressant litteratur.

I denna andra fas är det nu läge att lägga tyngdpunkten på innehållet. En projektledare ska i de samverkande länen fungera som inspiratör och koordinator med uppdrag att:

- ? Att initiera och driva en levande diskussion kring bibliotekens läsfrämjande uppdrag som resulterar bl a i riktlinjer och policier för boktipsskrivandet.
- ? Planera och genomföra utbildningsinsatser i form av skrivarseminarier för bibliotekarier i de samverkande länen i syfte att öka antalet skribenter och inflödet av boktips till basen.
- ? Underlätta teknisk implementering av boktipspublicering på lokala hemsidor etc.

Till projektet knyts en arbets/projektgrupp med representanter för de samverkande länsbiblioteken och några större kommunbibliotek.

Teknik

För att göra det möjligt att alla intresserade bibliotek ska kunna dra nytta av databasen krävs en viss teknisk utveckling:

- ? Förändringar i administrationsmodul och rättighetsnivåer så att en administratör på ett bibliotek själv kan lägga upp användare (dvs kollegor som vill skriva boktips) utan att belasta en central administratör
- ? På den gemensamma webbplatsen www.boktips.net publiceras boktipsen med länkar till de bibliotek som deltar i samarbetet, länkarna genomför dynamiska sökningar och ger användaren möjlighet att direkt se om boken finns inne på ett visst bibliotek. Om ett (mycket) stort antal bibliotek ska kunna ansluta sig krävs att gränssnittet förändras så att vägen till en viss bibliotekskatalog byggs upp i flera steg.
- ? Idag finns stor frihet för biblioteken att välja olika sätt att publicera boktips ur databasen på den egna hemsidan, bibliotekskatalogen eller liknande. Dessa möjligheter behöver ”paketeras”, dokumenteras med enkla steg för steg-instruktioner för att göra det enkelt för biblioteken att hantera utan behov av en central administration och support.

Dessutom vill vi närmare utreda och testa nya former av kommunikation med läsarna, t ex:

Ökad interaktivitet. Att låta läsarna själva kommentera publicerade boktips.

Fler alternativ att tillgängliggöra boktips. T. ex. en wapsida som optimerar läsning av boktips via mobiltelefon.

Fler presentationsformer. Podcasting är en standard för att låta användaren prenumerera på ljudfiler, på ett liknande sätt som nyheter i textformat kan distribueras via RSS-kanaler. På Boktips.net skulle en podcast kunna distribuera ett inläst kapitel av ”veckans bok” – ett smakprov från ett aktuellt boktips utvalt av en redaktionskommitté. Tekniskt är detta inte komplicerat att genomföra, däremot finns utmaningar när det gäller rättighetsfrågor, organisation av samarbete kring inläsningar etc.

Projektorganisation

Projektägare

Länsbibliotek Västernorrland.

Styrgrupp

Bestående av de samverkande länsbibliotekens chefer eller av dem utsedda företrädare. Styrgruppen sammanträder vid projektstart och inför projektets avslutning och mottar däremellan en halvårsrapport från projektledaren. Rapporten ska omfatta en ekonomisk redovisning och en statusbeskrivning i förhållande till uppställda mål.

Projektledare

- ? Utses gemensamt av de samverkande länen.
- ? Ansvarar för utbildningsinsatser.
- ? Leder arbetsgrupperna.
- ? Ansvarar för dokumentation och rapportering.
- ? Ansvarar för information och marknadsföring.

Arbetsgrupper

Bestående av representanter från de samverkande länsbiblioteken och några större kommunbibliotek. En grupp ansvarar för teknisk utveckling av databasen (ta fram teknisk specifikation som underlag för extern konsult) och en grupp ansvarar för skrivarkurser, policies etc.

Utvärdering

Om möjligt ska utvecklingen för Boktips.net bli föremål för en magisteruppsats vid Bibliotekshögskolan i Borås.

En statistikjänst för databasen finns knuten till webbhotellet. Projektledaren ansvarar för att statistik kring användningen regelbundet dokumenteras och jämförs med utvecklingen av antalet deltagande bibliotek.

Ekonomisk kalkyl

Projektid: 1 år

Egeninsats

Kostnader för egeninsats beräknad på schablontimkostnad à 300kr

Aktivitet	Tid (mantimmar)	Kostnad (kr)
Styrgrupp (3 ledamöter, 2 möten à 10h inkl. restid, övrigt arbete)	80	24 000
Arbets/referensgrupp (6 ledamöter, ca 8 möten à 10h inkl. restid, övrigt arbete: ca 8h per ledamot och möte + ca 80h av Regionbibliotek Västra Götaland - tekniskt arbete och överlämnande/instruktioner till projektledaren)	944	283 200
Utbildningsinsatser (föreläsararvoden mm – totalt 6 studiedagar à 15 000 kr, avrundat uppåt) 50% egeninsats		50 000
	Summa:	357 200

Sökt från Kulturrådet

Aktivitet	Tid	Kostnad (kr)
Projektledare	0,5 tjänst, 1 år	250 000
Teknik (extern konsult + drift, webbhotell)		60 000
Utbildningsinsatser (föreläsararvoden mm – totalt 6 studiedagar à 15 000 kr, avrundat uppåt) 50% sökta medel		50 000
Marknadsföring, information (tryckkostnader etc)		30 000
Resor		50 000
Administration Projektägare		60 000
	Summa:	500 000